

**FICHA PROPUESTA SECTOR AGRO Y DESA. RURAL DE INDICADORES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA 4360 DE 2018**

Periodo reportado <i>(indicar el horizonte de avance que se va a reportar)</i>	Entre el 1ro de septiembre al 31 de diciembre de 2024
Indicador <i>(nombre, tipo, y orden en la sentencia: Transversal u órdenes específicas)</i>	Número de Centros Digitales en operación en las comunidades rurales que habitan los focos de deforestación. Orden 1
Tipo de Indicador	De Producto
Variables <i>(diligencie aquí las variables que cuentan con información)</i>	- Número de Centros Digitales instalados. - Número de Centros Digitales en operación
Periodicidad	Semestral
Ámbito	Municipal, Área No Municipalizada

FICHA PROPUESTA SECTOR AGRO Y DESA. RURAL DE INDICADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 4360 DE 2018

Nivel de avance frente al indicador (diligencie el estado actual del indicador. Si es posible el dato cuantitativo y complemente el análisis del resultado. Máximo de 300 caracteres)	1. El contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como operador de la Región A¹ del Proyecto Centros Digitales, adelantó las actividades de instalación de 697 Centros Digitales distribuidos en 36 municipios y ANM objeto de la Sentencia, los cuales ya se encuentran en fase de operación y mantenimiento. 2. El contratista Unión Temporal ETB NET COLOMBIA CONECTADA, como operador de la Región B² del Proyecto Centros Digitales, deberá garantizar la instalación y puesta en operación de 641 Centros Digitales distribuidos en 29 municipios objeto de la Sentencia, de los cuales 559 se encuentran en operación, 63 se encuentran instalados en espera de aprobación por parte de la interventoría y los restantes 19 se encuentran en fase de planeación. A la fecha, un total de 1.256 Centros Digitales se encuentran en operación en 65 municipios que integran la Amazonía Colombiana y que son objeto de la Sentencia. La interventoría avanza en la aprobación de los sitios reportados como instalados, a su vez, continúan las actividades de instalación de los sitios restantes previstos en el marco del Proyecto Centros Digitales.
Instituciones concernidas en el reporte del indicador y dependencia (diligencie aquí la entidad encargada de recoger la información y las entidades involucradas que reportaron y las que no reportaron el avance información)	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Observaciones (diligencia aquí las observaciones relevantes en el reporte del indicador. Máximo de 500 caracteres)	Desde su puesta en operación, cada Centro Digitales tiene un periodo de operación de 10 años.

¹ Compreendida por los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.

² Compreendida por los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

**FICHA PROPUESTA SECTOR AGRO Y DESA. RURAL DE INDICADORES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA 4360 DE 2018**